



弋阳县2026年产业集群和中小企业数字化转型试点全过程咨询服务项目


服务清单
1、项目概括
为贯彻落实《江西省工业和信息化厅 江西省财政厅关于组织申报2025年产业集群和中小企业数字化转型试点的通知》（赣工信信推〔2025〕95号）文件要求，加快推进弋阳县2026年产业集群和中小企业数字化转型试点工作中期评估和终期验收，提高试点工作推进水平、强化实施进度和质量，以示范引领、平台赋能、政策支撑为保障，科学、高效地推动制造业中小企业的数字化转型，现邀请数字化服务商为弋阳县2026年产业集群和中小企业数字化转型试点工作提供全过程咨询服务。
2、服务内容
[bookmark: OLE_LINK10]2.1试点政策文件编制
[bookmark: _GoBack]为规范产业集群和中小企业数字化转型试点工作资金使用与管理，制定《弋阳县产业集群和中小企业数字化转型试点实施方案》、《弋阳县产业集群和中小企业数字化转型试点专项资金管理办法》以及《弋阳县产业集群和中小企业数字化转型试点项目申报指南》等政策文件，明确资金申请流程、使用范畴、审批环节及绩效评价等内容，确保资金使用公开透明、高效合规。同时，强化项目备案、实施方案、合同及验收报告等材料标准化管理，确保企业提交资料规范统一，便于管理与存档。
2.2数字化诊所建设
建设数字化诊所，同时派遣至少1名专业技术人员驻场，进行定制化的本地化服务，全面承担日常运营工作，包括系统维护、用户培训和问题解决，协助开展试点期间的日常的沟通联络、实施进度、总结汇报等公共服务工作，服务期限2年。
2.3企业宣贯与活动组织
协助工信局及园区管委会举办试点启动会、政策宣讲会、专题培训、经验分享会、“看样学样”活动以及企业座谈会等形式，向开发区内企业广泛宣传数字化转型政策背景、政策落实、案例分享等，提升企业对数字化转型的认知度和参与度。组织开展优质服务商以及“小快轻准”产品遴选工作，形成《弋阳县数字化改造优质服务商名单》和《弋阳县数字化转型“小快轻准”产品清单》。
2.4方案审核与需求研判
在数字化转型启动阶段，结合《江西省制造业企业数字化发展水平评价指南》以及试点企业改造实际需求，组织开展43家试点企业项目改造服务合同以及企业改造实施方案评审，保证其真实且合理。通过资料审核与现场调研，精准识别试点企业的数字化转型需求，确保改造方案契合企业实际情况，避免盲目进行改造。
2.5项目监督及过程管控
在数字化转型实施阶段，深入项目现场，对项目实施的进度、质量、成本等方面进行监督，确保项目按照计划推进。采用不定期开展现场检查与书面报告相结合的方式，对试点企业的数字化转型过程实施总服务商全流程监管，协同分包服务商确保改造依照合同要求开展，杜绝虚假改造及偏离预期目标的情况出现。
2.6中期验收及问题整改
在产业集群和中小企业数字化转型试点工作中期，协同工信局及园区管委会组织开展中期验收工作。结合书面检查与实地勘察，对试点企业的数字化转型进展展开全面评估。重点核查项目进度、阶段性成果及资金使用状况等，确保项目按计划推进。对于未达成预期目标的项目，及时提出整改意见，并督促企业和服务商进行整改，保障项目按时完成。
2.7成果验收与总结评估
中期验收完成的项目，若已完成改造，可申请成果验收。对改造成果进行科学评定，确保达到验收标准。每家试点企业完成数字化改造后，在20个工作日内出具《弋阳县产业集群和中小企业数字化转型试点项目验收报告》，评估企业是否如期完成数字化转型、是否达到试点验收要求。试点目标企业完成改造后，形成《产业集群和中小企业数字化转型试点全过程服务工作总结报告》，全面分析工作进展、完成情况等，为后续推广提供参考依据。
2.8经验总结与推广普及
在试点工作取得阶段性成效后，对试点经验进行总结，遴选数字化转型标杆案例，形成可复制、可推广的经验和模式。通过示范带动借鉴学习、复制推广，引导更多中小企业加快数字化转型步伐，实现“试点一批、带动一片”的目标，推动弋阳县产业集群数字化转型工作取得更高成效。

